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CAPM®, voorbereiding op de certificering
Praktijkcursus van 5 dags - 35h
Ref : APM - Prijs 2025 : 3 360 excl. BTW

Een houder van het CAPM®-certificaat kent en beheerst de processen en de terminologie
die beschreven zijn in de PMBOK®-gids van het PMI. Deze cursus laat u kennismaken
met alle elementen van het projectmanagement zoals gedefinieerd in deze gids en bereidt
u voor op het certificeringsexamen.

DEELNEMERS
Kandidaten voor de CAPM®-
certificering, projectmanagers in
spe of projectmedewerkers die hun
kennis van projectmanagement
willen verbeteren.

VOORAFGAANDE
VEREISTEN
Werkervaring vereist in
projectbeheer.

VAARDIGHEDEN VAN DE
CURSUSLEIDER
De deskundigen die de cursus
leiden zijn specialisten op het
betreffende vakgebied. Zij werden
geselecteerd door onze
pedagogische teams zowel om hun
vakkennis als hun pedagogische
vaardigheden voor elke cursus die
zij geven. Zij hebben minstens vijf
tot tien jaar ervaring in hun
vakgebied en oefenen of oefenden
verantwoordelijke bedrijfsfuncties
uit.

BEOORDELINGSMODALITEITEN
De cursusleider beoordeelt de
pedagogische vooruitgang van de
deelnemer gedurende de gehele
cursus aan de hand van
meerkeuzevragen, praktijksituaties,
praktische opdrachten, …
De deelnemer legt ook van tevoren
en naderhand een test af ter
bevestiging van de verworven
kennis.

PEDAGOGISCHE EN
TECHNISCHE MIDDELEN
• De gebruikte pedagogische
middelen en cursusmethoden zijn
voornamelijk: audiovisuele
hulpmiddelen, documentatie en
cursusmateriaal, praktische
oefeningen en correcties van de
oefeningen voor praktijkstages,
casestudies of reële voorbeelden
voor de seminars.
• Na afloop van de stages of
seminars verstrekt ORSYS de
deelnemers een evaluatievragenlijst
over de cursus die vervolgens door
onze pedagogische teams wordt
geanalyseerd.
• Na afloop van de cursus wordt
een presentielijst per halve dag
verstrekt, evenals een verklaring
van de afronding van de cursus
indien de stagiair alle sessies heeft
bijgewoond.

TOEGANGSMODALITEITEN
EN -TERMIJNEN
De inschrijving dient 24 uur voor
aanvang van de cursus
plaatsgevonden te hebben.

TOEGANKELIJKHEID VOOR
MINDERVALIDEN
Is voor u speciale toegankelijkheid
vereist? Neem contact op met
mevr. FOSSE, contactpersoon voor
mindervaliden, via het adres psh-
accueil@ORSYS.fr om uw verzoek
en de haalbaarheid daarvan zo
goed mogelijk te bestuderen.

PEDAGOGISCHE DOELSTELLINGEN
Na afloop van de opleiding kan de cursist:

Inzicht in de kennisgebieden van de PMBOK®-
gids

De planning en fasering van een project uitvoeren

Cruciale indicatoren voor de voortgang van het
project opstellen en controleren

De communicatie met alle actoren van een
project beheersen

Kennis van de regels inzake beroepsethiek en
gedragscode van het PMI

Voorbereiding van een CAPM®-proefexamen en
zelfevaluatie

HANDS-ON WORK
Examensimulatietool: controle van de
kennis, correctie en feedback over de
fouten.

CERTIFICERING
De inhoud van deze opleiding is
compatibel met de 6e editie van de
PMBOK®-gids. Om het
certificeringsexamen af te leggen,
moet u zich registreren en een
aanvraag indienen op de website van
het PMI.

HET PROGRAMMA
laatste update: 02/2024

1) Inleiding tot projectmanagement
- Basisbegrippen van projectmanagement.
- Stakeholders, organisatiestructuren, ...
- Projectmanagement: de vijf procesgroepen.
- Inleiding tot de tien managementgebieden van het PMBOK®.
Voor- en nadelen van de verschillende projectorganisatiestructuren. Uitwisselingen over de
documenten bij aanvang van een project.

2) Integratiebeheer
- Inhoud en nut van het projecthandvest.
- Structuur van het projectmanagementplan.
- Veranderingsmanagement.
Opstellen van een projecthandvest.

3) Beheer van het toepassingsgebied van het project
- Project breakdown structure.
- Verificatie en beheersing van de inhoud.
De project breakdown structure (PBS) of Work Breakdown Structure (WBS) uitvoeren.

4) Planning- en kostenbeheer
- Opeenvolging van de activiteiten.
- Het budget en de voorzieningen bepalen.
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- Kostencontrole.
Een raming maken volgens de PERT-techniek, het kritieke pad bepalen. Verworven waarde,
keuze van het beste project, verschillen.

5) Beheer van de kwaliteit en middelen
- Kwaliteitsplan, - borging en -controle...
- De taken en verantwoordelijkheden binnen het projectteam bepalen
- Motiveren en conflicten binnen het team beheren.
Matrix voor de toewijzing van middelen.

6) Communicatie- en risicobeheer
- Het communicatieplan uitvoeren, de communicatie beheren en beheersen.
- Communicatietechnologieën en -methoden.
- Identificatie van de projectrisico’s: het risicoregister, kwalitatieve en kwantitatieve
analyse.
- Ontwikkeling van strategieën voor de risicorespons, follow-up en controle van de risico’s.
Het aantal communicatiekanalen voor een project bepalen. Risicobeoordeling. Berekening
van de VGW (Verwachte GeldWaarde).

7) Beheer van de bevoorrading
- Het beheer van de bevoorrading plannen.
- Inkopen doen (de leveranciers selecteren).
- Contractuele relaties beheren en beheersen.

8) Beheer van de stakeholders
- De stakeholders identificeren.
- Het stakeholderbeheer plannen en beheersen.
- De betrokkenheid van de stakeholders beheren en beheersen.
Vragen. Nadenken over een casestudy.
Examensimulatie en debriefing.

DATA

KLAS OP AFSTAND
2025 : 22 sept., 01 déc.

BRUSSEL
2025 : 22 sept., 01 déc.


